



## Organisation Non Gouvernementale ayant Statut Spécial à l'ECOSOC aux Nations Unies, Membre Observateur à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) de l'Union Africaine

### Programmes enfants

-----\*\*\*-----

### Rapport d'activités

-----\*\*\*-----

Période du rapportage : août 2019 – août 2020

#### Contexte

Cette période de rapportage est principalement marquée par l'avènement de la pandémie du coronavirus qui a eu un impact sur l'exécution des activités préalablement planifiées en raison des stratégies de lutte adoptées par l'Etat du Sénégal. Cela a, en effet conduit le Chef de l'Etat à décréter entre autres, l'état d'urgence sanitaire et le confinement sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 3 mois.

Cette situation de pandémie a été également un prétexte pour les autorités étatiques de relancer le retrait des enfants de la rue avec l'élaboration d'un « projet de protection d'urgence des enfants contre la Covid 19 ».

Par ailleurs, cette pandémie a imposé aux organisations de la société à s'adapter à ce nouveau contexte mondial par notamment la suspension et/ou la réorientation de certaines activités des activités et l'adoption de nouvelles méthodes de travail.

#### I. Description des principales activités

Durant la période allant des mois d'août 2019 à août 2020, les principales activités sont réalisées dans le cadre des projets portant sur la protection des enfants avec un accent particulier sur la mendicité forcée des enfants.

Activités	Dates de réalisation	Acteurs/Participants	Résultats et/ou Produits obtenus
Atelier de mise à niveau sur les techniques de participation des enfants	03 et 04 octobre 2019	Des maitres coraniques encadreurs des talibé membres de l'association d'adolescents et d'anciens talibé	<b>15 acteurs</b> formés sur les techniques et principes de la participation de l'enfant Clarification des rôles et responsabilités des enfants et des adultes encadreurs
Atelier d'élaboration du plan de plaidoyer	02 novembre 2019	Enfants talibé Anciens talibé Encadreurs	<b>23 enfants et anciens talibé et encadreurs</b> formés sur les techniques de plaidoyer Elaboration d'un plan d'action opérationnel par les enfants talibé
Une réunion de revue annuelle et de planification des activités	09 au 13 décembre 2019	Les membres des équipes du projet au Sénégal, Niger et Mali La coordonnatrice du projet à ASI Enfants talibé encadrés par la RADDHO Représentants du ministère de l'éducation nationale (Mali) et de l'Inspection des daara (Sénégal) Maîtres coraniques membres de l'Association des Maîtres Coraniques de Bamako partenaires de Enda Mali	Revue des résultats et indicateurs du projet Création cadre d'échanges, de partage d'expérience entre les talibé et les maîtres coraniques Analyse des acquis et défis du projet et des perspectives

Activités	Dates de réalisation	Acteurs/Participants	Résultats et/ou Produits obtenus
Formation des membres des CCPE des PA sur le cadre légal relatif à la protection des enfants	Du 22 au 23 janvier 2020	Adjoint préfet de Dakar, représentant maire des PA, chef de quartier, acteurs communautaires et journalistes	<b>25 acteurs membres</b> du CCPE formés Partage de la stratégie nationale de protection de l'enfant (SNPE) et du schéma intégré de protection de l'enfant Reportage médiatique (radios et TV)
Formation des membres du CCPE de Grand Yoff	Du 29 au 31 janvier 2020	Adjoint préfet de Dakar, maire de Grand Yoff, chef de quartier, maîtres coraniques, acteurs communautaires et journalistes	<b>22 acteurs membres</b> du CCPE formés sur le cadre légal relatif à la protection des enfants Partage de la stratégie nationale de protection de l'enfant (SNPE) et du schéma intégré de protection de l'enfant Reportage médiatique (radios et TV)
Evaluation de la conformité aux procédures administratives et financières	Du 10 au 13 février 2020	Représentants SG Membres du personnel Consultantes ASI	La formation de membres du staff sur le financement DRL et la conformité La formation de membres du SG et du staff sur la politique de sauvegarde de l'enfant L'évaluation administrative et financière de l'organisation
Restitution des résultats de l'évaluation administrative et financière	Le 14 février 2020	Représentants SG Membres du personnel Consultantes ASI	Partage des principaux résultats issus de l'évaluation administrative et financière et des recommandations phares
Elargissement de l'association des enfants et anciens talibé	18 au 21 Février 2020	Maîtres coraniques et talibé de daara à Pikine, Dakar, Guédiawaye et Rufisque	Sélection de <b>12 nouveaux membres</b> pour l'association qui compte actuellement 80 membres et de <b>3 nouveaux daara</b> . Ce qui porte le nombre d'enfants et d'anciens talibé encadrés à <b>80</b>
Réalisation émissions radio	Du 7 février au 20 mars 2020	Acteurs institutionnels, partenaires techniques, élus locaux, acteurs de la société civile et experts	<b>10 émissions radio</b> diffusées sur la Radio Sénégal Internationale (RSI) Différentes thématiques liées à la protection des enfants abordés Bonne participation du public
Visite annuelle de suivi du projet	Du 17 au 21 février 2020	Consultant en SE, Coordonnatrice Programmes et Assistante de Projets ASI	Validation des outils de suivi des activités et des cas de violences faites aux enfants Revue et planification annuelle des activités Rencontres d'échanges avec DDH, HCDH, Ambassade des Pays Bas, Amnesty International, Ambassade USA
Animation de la page Facebook	Depuis février 2020	Chargée de projet ASI Equipe projets RADDHO	Augmentation du nombre d'abonnés de la page Facebook du projet avec <b>2 948 abonnés</b> <a href="https://soundcloud.com/user-544536323/pub-raddho-1?fbclid=IwAR0Fy5DDL-58JRLBjE8HkeVrRE8RvKQHkU3_J7It404PfsyA5Dwu2JK5XaY">https://soundcloud.com/user-544536323/pub-raddho-1?fbclid=IwAR0Fy5DDL-58JRLBjE8HkeVrRE8RvKQHkU3_J7It404PfsyA5Dwu2JK5XaY</a>
Activités de communication sur la Covid 19	Avril – juin 2020	Membres des ODDH Acteurs institutionnels et communautaires	Elaboration d'un message de sensibilisation contre la Covid 19 en wolof par les enfants talibé Enregistrement <b>d'1 spot audio et d'1 générique</b> des émissions contre la Covid Diffusion du spot sur la page Facebook du projet

Activités	Dates de réalisation	Acteurs/Participants	Résultats et/ou Produits obtenus
			Réalisation et diffusion de <b>72 émissions radio</b> <b>94 passages de spots radio</b> sur la protection des enfants contre la Covid 19 dans <b>25 radios</b>
Suivi des cas de maltraitance	Septembre 2019 – mars 2020	Assistante chargée du suivi des cas Coordonnatrice projet Consultants en SE RADDHO et ASI	Les cas de violences sur enfants rapportés dans les médias de juin 2016 à mars 2020 répertoriés (voir rapport suivi des cas mi en annexe)

## II. Difficultés rencontrées

Cette année, la pandémie du coronavirus a été l'une des contraintes majeures relevées qui, en dépit des réajustements opérés dans les plans d'actions, l'adoption de nouvelles méthodes de travail tel que le télétravail, a eu un impact considérable dans la mise en œuvre des activités.

- ✓ D'abord, une part des budgets de certaines activités ont été réallouées à d'autres activités notamment à la sensibilisation contre la maladie, ce qui conduit à la suppression de certaines activités des projets ;
- ✓ Ensuite, un retard considérable a été enregistré par rapport aux plans de travail annuels dont même l'extension, sans ressources supplémentaires, de la durée des projets de 3 mois ne permettra pas de combler ;
- ✓ Enfin, cette situation a fait naître de nouveaux besoins et donc de nouvelles attentes sont exprimées par les parties prenantes dont la plupart ne peuvent être pris en charge dans le cadre des projets eu égard à leurs objectifs.

De plus, la reprise des activités implique des conditions qui permettent le respect des mesures barrières.

Ces difficultés liées au contexte sanitaire viennent s'ajouter à celles presque inhérentes à tout cycle de projet comme :

- ✓ Le manque de volonté politique des autorités particulièrement en ce qui concerne l'adoption des projets de loi portant statut du daara et du code de l'enfant, ce qui compromet l'atteinte d'un des objectifs du projet ;
- ✓ Les problèmes de disponibilité des cibles que sont les enfants talibé encadrés car ils fréquentent des daara avec des régimes différents. Certains parmi eux sont aussi à l'école française ou sont en situation d'apprentissage professionnelle ;
- ✓ La réticence de certains maîtres coraniques pour une participation active et assidue des enfants talibé aux rencontres ;
- ✓ La coordination entre les organisations partenaires (Tostan avec le projet Comic Relief) et (projet Voice où les organisations partenaires sont plus dans les activités d'assistance directe aux daara que dans le plaidoyer) ;
- ✓ L'absence d'un système de suivi évaluation (propre à la RADDHO).

## III. Solutions préconisées

Pour juguler au manque de volonté politique, une collaboration est établie avec l'inspection des daara autour d'activités de renforcement de capacités des inspecteurs chargés de l'enseignement arabe et des daara. Ce qui est une stratégie pour promouvoir l'intégration progressive de l'approche droit de l'enfant dans leurs interventions en faveur des daara.

Ce qui a été préconisé par rapport à disponibilité limitée des enfants a été d'organiser les activités en week-end et au cas échéant de choisir les dates où la majorité est disponible.

Aussi pour mieux favoriser leur pleine participation des enfants et anciens talibé et prévenir d'éventuels problèmes d'accessibilité, les ateliers sont tenus au niveau du département de Pikine.

Concernant la réticence des maitres coraniques, on a opté de les responsabiliser davantage dans les activités et de les impliquer dans la planification, la mise en œuvre en leur confiant l'encadrement des enfants.

Pour ce qui est de la coordination des réunions rapprochées sont tenues et un groupe WhatsApp a été créée, le suivi a donc été renforcé.

#### **IV. Perspectives**

Le plan de travail du projet Comic Relief est en cours d'actualisation et sera partagé dès que disponible mais les principales activités prévues d'ici juillet 2021 sont :

- ✓ La phase 2 des activités de renforcement de capacités des inspecteurs chargés de l'enseignement arabe et des daara ;
- ✓ Le travail avec les CDPE;
- ✓ Le suivi évaluation avec notamment la mise en place d'un dispositif de SE, la réalisation d'enquête KAP, le suivi des cas de maltraitance, les missions conjointes de suivi ;
- ✓ Une campagne médiatique ;
- ✓ La production des œuvres réalisées avec de jeunes artistes.